

Contraloría alerta:

Existen 1746 obras paralizadas por más de S/ 22 mil millones

Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Áncash concentran el mayor número de inversiones paralizadas



FECHA DE EMISIÓN: Marzo 2023




ALCANCE: Nacional


Distribuidas por región



1746  
(100% Obras paralizadas)




PRINCIPALES HECHOS IDENTIFICADOS




**OBRAS PARALIZADAS**

Existen 1746 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un costo actualizado de más de S/ 22 mil millones y para concluir las se requiere más de S/ 10 724 millones, al 31 de marzo de 2023.




**CAUSALES**

Las principales causales de la paralización de obras, reportadas por las entidades, son: falta de recursos financieros y liquidez (19.9%), incumplimientos contractuales (17.6%), discrepancias, controversias y arbitrajes (5.5%), entre otros



**OBRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**

De total de obras paralizadas, 120 corresponden a la Reconstrucción con Cambios, por una inversión de S/ 3080 millones, de las cuales 49.5% corresponden al Gobierno Nacional, 12.6% al Gobierno Regional y 37.9% a los Gobiernos Locales.



**NIVEL DE GOBIERNO**

El mayor número de obras paralizadas corresponde a gobiernos locales (1252) y, en menor medida, a entidades del gobierno nacional (313) y gobiernos regionales (181).

FUENTE: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General